

HARMONOGRAM RAMOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA GRANTOWEGO		
wrzesień 2022	październik 2022	listopad 2022
ETAP 1 Działania wstępne i przeszkolenie kadry		
lider	lider	lider
współpraca z dyrektorami PPP	współpraca z dyrektorami PPP	współpraca z dyrektorami PPP
nadzór nad zadaniami trenerów	nadzór nad zadaniami trenerów	nadzór nad zadaniami trenerów
Realizacja kampanii prom-informacyjnej	Realizacja kampanii prom-informacyjnej	Realizacja kampanii prom-informacyjnej
uruchomienie zakładki internetowej na stronie www	przygotowanie spotkania otwierającego, podpisanie porozumień z ppp	
	przygotowanie i przesłanie informacji o projekcie drogą mailową do poradni województwa	4 zaświadczenia o ukończeniu szkoleń przez trenerów PPP 9
		1 formularz rekrutacyjny 90 pracowników PPP 1 komplet dokumentacji rekrutacyjnej wraz z oświadczeniami
		1 raport z pogłębionej diagnozy
4 trenerzy PPP 9	4 trenerzy PPP 9	4 trenerzy PPP 9
udział w szkoleniach ORE online (48 h samokształcenie + 18 h z trenerem).	udział w szkoleniach ORE online (48 h samokształcenie + 18 h z trenerem).	udział w szkoleniach ORE online (48 h samokształcenie + 18 h z trenerem).
rekrutacja 90 pracowników PPP online	rekrutacja 90 pracowników PPP online	rekrutacja 90 pracowników PPP online, zakończenie
prowadzenie diagnozy z pracownikami PPP online	prowadzenie diagnozy z pracownikami PPP online	prowadzenie diagnozy z pracownikami PPP online, zakończenie
konsultacje dla pracowników PPP online 6h/mc	konsultacje dla pracowników PPP online 6h/mc	konsultacje dla pracowników PPP online 6h/mc
spotkanie sieci współpracy 4h/mc	spotkanie sieci współpracy 4h/mc	spotkanie sieci współpracy 4h/mc
prowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb pracowników PPP z województwa dolnośląskiego	prowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb pracowników PPP z województwa dolnośląskiego	prowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb pracowników PPP z województwa dolnośląskiego, zakończenie
przygotowanie formularza ankietowego		napisanie 1 raportu z pogłębionej diagnozy potrzeb zebranie danych, analiza zebranych danych oraz opracowanie raportu z wniosków
90 pracowników PPP	90 pracowników PPP	90 pracowników PPP
udział w procesie rekrutacji	udział w procesie rekrutacji	udział w procesie rekrutacji
udział w procesie diagnozy potrzeb	udział w procesie diagnozy potrzeb	udział w procesie diagnozy potrzeb
udział w konsultacjach z trenerami 6h/mc	udział w konsultacjach z trenerami 6h/mc	udział w konsultacjach z trenerami 6h/mc
udział w spotkaniach sieci współpracy 4h/mc	udział w spotkaniach sieci współpracy 4h/mc	udział w spotkaniach sieci współpracy 4h/mc
ekspert ds. edukacji włączającej	ekspert ds. edukacji włączającej	ekspert ds. edukacji włączającej
ekspert ds. monitoring i ewaluacji	ekspert ds. monitoring i ewaluacji	ekspert ds. monitoring i ewaluacji
koordynatorzy w szkołach/przedszkolach	koordynatorzy w szkołach/przedszkolach	koordynatorzy w szkołach/przedszkolach

HARMONOGRAM RAMOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA GRANTOWEGO		
grudzień 2022	styczeń 2023	luty 2023
ETAP 2 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń przez pracowników poradni koordynujących		
lider	lider	lider
współpraca z dyrektorami PPP	współpraca z dyrektorami PPP	współpraca z dyrektorami PPP
nadzór nad zadaniami trenerów	nadzór nad zadaniami trenerów	nadzór nad zadaniami trenerów
współpraca z dyrektorami szkół/przedszkoli	współpraca z dyrektorami szkół/przedszkoli	współpraca z dyrektorami szkół/przedszkoli
		90 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia przez pracowników PPP
		1 oferta konsultacji i superwizji
		1 plan sieci współpracy
		1 oferta szkoleniowo-doradcza
		1 plan monitoringu i ewaluacji
4 trenerzy PPP 9	4 trenerzy PPP 9	4 trenerzy PPP 9
Przygotowanie harmonogramu szkoleń dla pracowników ppp		prowadzenie szkoleń dla pracowników PPP 18h online w czasie rzeczywistym
koordynacja procesu rekrutacji szkół i uczniów do etapu wdrażania	koordynacja procesu rekrutacji szkół i uczniów do etapu wdrażania	koordynacja procesu rekrutacji szkół i uczniów do etapu wdrażania
konsultacje dla pracowników PPP online 6h/mc	konsultacje dla pracowników PPP online 6h/mc	konsultacje dla pracowników PPP online 6h/mc
spotkanie sieci współpracy 4h/mc	spotkanie sieci współpracy 4h/mc	spotkanie sieci współpracy 4h/mc
przygotowanie oferty konsultacji i superwizji dla 90 pracowników PPP we współpracy z ekspertem ds. edukacji włączającej	przygotowanie dotatkowej oferty szkoleniowo - doradczej dla pracowników PPP na podstawie pogłębionej diagnozy potrzeb	
przygotowanie planu sieci współpracy i samokształcenia		
90 pracowników PPP	90 pracowników PPP	90 pracowników PPP
udział w szkoleniach online 48 h w czasie nierzeczywistym	udział w szkoleniach online 48 h w czasie nierzeczywistym	udział w szkoleniach online z trenerami 18h w czasie rzeczywistym
prowadzenie rekrutacji szkół i uczniów do etapu wdrażania	prowadzenie rekrutacji szkół i uczniów do etapu wdrażania	prowadzenie rekrutacji szkół i uczniów do etapu wdrażania
udział w konsultacjach z trenerami 6h/mc	udział w konsultacjach z trenerami 6h/mc	udział w konsultacjach z trenerami 6h/mc
udział w spotkaniach sieci współpracy 4h/mc	udział w spotkaniach sieci współpracy 4h/mc	udział w spotkaniach sieci współpracy 4h/mc
ekspert ds. edukacji włączającej	ekspert ds. edukacji włączającej	ekspert ds. edukacji włączającej
przygotowanie oferty konsultacji i superwizji dla 90 pracowników PPP we współpracy z trenerkami	konsultacje i doradztwo dla pracowników PPP	konsultacje i doradztwo dla pracowników PPP
ekspert ds. monitoringi i ewaluacji	ekspert ds. monitoringi i ewaluacji	ekspert ds. monitoringi i ewaluacji
	zbieranie danych do planu monitoringu i ewaluacji, konsultacje z trenerami i liderem	przygotowanie planu monitoringu i ewaluacji dla etapu 3 i 4
koordynatorzy w szkołach/przedszkolach	koordynatorzy w szkołach/przedszkolach	koordynatorzy w szkołach/przedszkolach